

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12160692
ID verze:	13052428
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.06.2020 15:47:12
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - Lovečkovice, Knínice - rekonstrukce vodovodu II. - změna času plnění
Datum uzavření:	19.06.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2017_03787
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Teplické projekty, s.r.o.
IČO:	02264820
Datová schránka:	cn83y9a
Adresa:	Školní 467/14, 41501, Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2017_03787_dod3_an.pdf

117.8 kB, 22.06.2020 15:48:19

a279ef47ceebf51b242656bb108f41b8b39c7d9c800841071910d52a9ff27f31

2017_03787_dod2_an.pdf

148.3 kB, 22.06.2020 15:48:19

98642a09729dedf72b0754e05805372ea345d6a06f5685f675577adf3e384124

2017_03787_dod1_an.pdf

175.73 kB, 22.06.2020 15:48:19

fa88583749242fe16b05c3b90adbafa2ac7448b662d1dfe1568e38fc12191701

2017_03787_an.pdf

302.7 kB, 22.06.2020 15:48:19

09e7649e2b88bdadba53472a74170a596d32494dd8920175c4d1d257567bc6e6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13052428>