

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12263656
ID verze:	13161408
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.07.2020 10:45:07
Zveřejňující subjekt:	Město Žďár nad Sázavou (yxb3sz)
ID návazné smlouvy:	9298054
Email pro zaslání potvrzení:	Marketa.Zasterova@zdarns.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
Datová schránka:	yxb3sz
Adresa:	Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	změna ceny díla a změna termínu z důvodu navýšení prací, dodatek číslo 1
Datum uzavření:	02.07.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	RUP/SOD/00445/2019/1
Podepisující osoba:	Ing. Martin Mrkos, ACCA
Hodnota bez DPH:	1 880 253,50 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Pontex, spol. s r.o.
IČO:	40763439
Datová schránka:	
Adresa:	Bezová 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

dodatek.pdf

1.05 MB, 02.07.2020 10:46:11

0e479f94f785fd90e9dc3ff88fe733d480179a1386881c0ded024e4056701d14

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13161408>