

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9764810
ID verze:	13165072
Číslo verze:	10
Datum a čas zveřejnění:	02.07.2020 13:26:06
Zveřejňující subjekt:	Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace (9qab7g4)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	sekretariat@ctyrlistekostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
IČO:	70631808
Datová schránka:	9qab7g4
Adresa:	Hladnovská 751/119, 71200 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - Rekonstrukce a výstavba domů pro sociální účely II. etapa (rozšíření předmětu, vícepráce, méněpráce). Oprava způsobu zveřejnění dodatku.
Datum uzavření:	28.05.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2164
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	47 637 631,03 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
IČO: 64617874
Datová schránka: juf33zu
Adresa: Mostárenská 1140/48, Vitkovice, 70300, Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

stamont.docx

580.07 kB, 22.10.2019 12:48:20

5d6580896b41beb9e5f4e0ffd80b957f679686fca05417f1d2d64bb7591ea820

priloha_1.pdf

4.3 MB, 22.10.2019 12:48:20

0aa80e60def381d4bcc7b48273ea17fe0ccc6d26124b140ffadadc7aee177c33

2164_dodatek_1_stamont.docx

539.26 kB, 11.06.2020 11:23:43

42d0f58829c0504750b114e282a6930c754e39aab384271dfe5ecc83218a6052

ZL_1_jandova.pdf

84.46 kB, 11.06.2020 11:23:45

23f22a2a668ddf95b5a40198bcb782b9b96e8821a4adca16cc53ee7e5245d7bf

ZL_1_MNP_VCP_rekonstr_jandova.pdf

486.02 kB, 11.06.2020 11:23:45

790b46b9156fbff3f0124784174b82a630ac0d4a3f5126a4a4f0e5e2a996008

ZL_2_uhrova.pdf

85.01 kB, 11.06.2020 11:23:45

f8ef33634c9f1d4bd59bf190f26e92aabe03dbb2e475ec8614147afd264df4c9

ZL_2_MNP_VCP_uhrova.pdf

527.93 kB, 11.06.2020 11:23:45

da2a64c217d386fbb264862a1c4ced3f9c858b36f9744fb1fe3c77e28343c247

ZL_3_MNP_VCP_vyvozni_sodna.pdf

547.01 kB, 11.06.2020 11:54:44

63736bcb18ad207e02d876ad771d096770b84507c89809151d3c392294695f0b

ZL_3_vyvozni_sodnaa.pdf

85.92 kB, 11.06.2020 11:54:44

a47aed3309cb3db26e2ealb12c99dd6636b96a243c6623d84cd22e577e16a50c

ZL_4_MNP_VCP_uhrova.pdf

508.05 kB, 11.06.2020 11:54:44

fd846ea3b9ee05910053c2f1bd6d8e1d2adc31f6fded24b1da75d3c0e00ad361

ZL_4_uhrova.pdf

84.75 kB, 11.06.2020 11:54:44

d74901e95ddb69cbef797c66e4add39ce616a13873177321f09085e4d5535c9

ZL_5_uhrova.pdf

85.14 kB, 11.06.2020 11:54:44

c18f4acf65996b4e1676724ebaaa2aae4f10fbc2f964e9e5b251a844c034296

ZL_5_uprava_uhrova.pdf

384.93 kB, 11.06.2020 11:54:44

72feec9e2f8aaf9b98489e88bb3567708c76248f63107262426df2481cc7ada1

ZL_6_jandova.pdf

84.91 kB, 11.06.2020 12:04:51

48a43483d12fe26ec4e9a6384f6d8e19cd75bbd002603334cbb5632159404989

ZL_6_VCP_jandova.pdf

412.45 kB, 11.06.2020 12:04:52

ff21c294ff2b51df2eed9318efed9bd3d607387aa98ea3b898c6d4edfdb54298

ZL_7_jandova.pdf

85.06 kB, 11.06.2020 12:04:53

b7294899610fbc876bef3969b48518ae49110a017b2e1e6eb57d9d6eca2cb699

ZL_7_VCP_lez_kanal_jandova.pdf

438.86 kB, 11.06.2020 12:04:53

49ae7ae0d650f36654038dbae39f4f8dd81332c4bd96580e498c1bed58998c37

ZL_8_elektro_uhrova.pdf

484.34 kB, 11.06.2020 12:04:53

36de7c62a8c86a86632b9c4c47801a5be3fa55adcb4fa25fb0c65911b173754d

ZL_8_uhrova_elektro.pdf

84.52 kB, 11.06.2020 12:04:53

e313e34fcf623cf7a05080f85195545f646958f5de61f4fbb89alebf1801561a

2164_dodatek_1_stamont.docx

539.26 kB, 12.06.2020 09:28:28

42d0f58829c0504750b114e282a6930c754e39aab384271dfe5ecc83218a6052

ZL_1_jandova.pdf

84.46 kB, 12.06.2020 09:28:28

23f22a2a668ddf95b5a40198bcb782b9b96e8821a4adca16cc53ee7e5245d7bf

ZL_1_MNP_VCP_rekonstr_jandova.pdf

486.02 kB, 12.06.2020 09:28:28

790b46b9156fbfff3f0124784174b82a630ac0d4a3f5126a4a4f0e5e2a996008

ZL_2_MNP_VCP_uhrova.pdf

527.93 kB, 12.06.2020 09:28:28

da2a64c217d386fbb264862a1c4ced3f9c858b36f9744fb1fe3c77e28343c247

ZL_2_uhrova.pdf

85.01 kB, 12.06.2020 09:28:28

f8ef33634c9f1d4bd59bf190f26e92aabe03dbb2e475ec8614147afd264df4c9

ZL_3_MNP_VCP_vyvozni_sodna.pdf

547.01 kB, 12.06.2020 09:34:24

63736bcb18ad207e02d876ad771d096770b84507c89809151d3c392294695f0b

ZL_3_vyvozni_sodna.pdf

85.92 kB, 12.06.2020 09:34:25

a47aed3309cb3db26e2ea1b12c99dd6636b96a243c6623d84cd22e577e16a50c

ZL_4_MNP_VCP_uhrova.pdf

508.05 kB, 12.06.2020 09:34:25

fd846ea3b9ee05910053c2f1bd6d8e1d2adc31f6fded24b1da75d3c0e00ad361

ZL_4_uhrova.pdf

84.75 kB, 12.06.2020 09:34:25

d74901e95ddb69cbef797c66e4add39ce616a13873177321f09085e4d5535c9

ZL_5_uhrova.pdf

85.14 kB, 12.06.2020 09:34:25

c18f4acf65996b4e1676724ebaaa2aae4f10fbcb2f964e9e5b251a844c034296

ZL_5_uprava_uhrova.pdf

384.93 kB, 12.06.2020 09:34:25

72feec9e2f8aaf9b98489e88bb3567708c76248f63107262426df2481cc7ada1

ZL_6_jandova.pdf

84.91 kB, 12.06.2020 09:44:20

48a43483d12fe26ec4e9a6384f6d8e19cd75bbd002603334cbb5632159404989

ZL_6_VCP_jandova.pdf

412.45 kB, 12.06.2020 09:44:20

ff21c294ff2b51df2eed9318efed9bd3d607387aa98ea3b898c6d4edfdb54298

ZL_7_jandova.pdf

85.06 kB, 12.06.2020 09:44:20

b7294899610fbc876bef3969b48518ae49110a017b2e1e6eb57d9d6eca2cb699

ZL_7_VCP_lez_kanal_jandova.pdf

438.86 kB, 12.06.2020 09:44:20

49ae7ae0d650f36654038dbae39f4f8dd81332c4bd96580e498c1bed58998c37

ZL_8_elektro_uhrova.pdf

484.34 kB, 12.06.2020 09:44:20

36de7c62a8c86a86632b9c4c47801a5be3fa55adcb4fa25fb0c65911b173754d

ZL_8_uhrova_elektro.pdf

84.52 kB, 12.06.2020 09:44:20

e313e34fcf623cf7a05080f85195545f646958f5de61f4fbb89alebf1801561a

ZL_9_jandova_strechy_vyrovnani.pdf

84.83 kB, 12.06.2020 09:49:33

d8e964365ec020ccd0217feb5c9ff5f993215d7eff9a2d91193740db7b0047b4

ZL_9_vyrovnani_povrchu_strechy.pdf

473.49 kB, 12.06.2020 09:49:33

6dd6e063337709692c03538b8376de0c5d4dfbfbffbb838110f065fb648e3951a

ZL_10_jandova_strecha_podepreni_krovu.pdf

84.43 kB, 12.06.2020 09:49:33

8ae90ba5fe701b56e168a04161e3658e5eb19227076da7afba0a9e8e01501720

ZL_10_navrh_upravy.pdf

479.69 kB, 12.06.2020 09:49:33

6004488da9253b9c3aafccb8aa22acae5022c04db84adfe9ea70a898a1017b9e

ZL_10_VCP - zesílení podpěr střechy- Jandova.pdf

476.12 kB, 12.06.2020 09:49:33

a05409df22be5659486a3d2ba897b0f4b5f6bbaad98460bd035cbb235463624c

ZL_11_jandova_doovidky.pdf

84.92 kB, 12.06.2020 09:49:34

d7d0772655d150d634f537456043ef7dac23302064148fb9425a84f821134a13

ZL_11_VCP_jandova_jandova.pdf

400.97 kB, 12.06.2020 09:52:26

f398b9ad78ce6633f0519483a99a4dca424d7dd71307378cf36f83b8efc34bb8

ZL_12_jandova_odstraneni_tahla.pdf

154.62 kB, 12.06.2020 09:52:26

6bd89884d16a56584c6e47e588085361ef4bd84f059a19626d9266a5bfbfd5359

ZL_12_jandova_vytah_sachta.pdf

84.99 kB, 12.06.2020 09:52:26

5b792a7e98276cd6eefc2a58379c96f87e8146670063e870546da50223c15a47

ZL_12_VCP_jandova_zpevneni_vytah_sachty.pdf

489.08 kB, 12.06.2020 09:52:26

04f2a2990749071bd320ab2792c600a31ba3926245fcad4d81554bbb6d85c586

ZL_13_104_20_VCP_jandova_strecha.pdf

405.24 kB, 12.06.2020 09:52:26

fe5cb27e779233003d88fbefc5f0987a4993854cf92cb3571598bbc5beecab1d

ZL_13_jandova_heraklit.pdf

84.12 kB, 12.06.2020 09:52:26

606df17df6bd03b3c101d41049663a2cfb7d6a6d8e006c21a74f75cbb25ddcbd

priloha_obrazky.pdf

1.93 MB, 02.07.2020 13:26:44

ea89ff9d249ec907b529adce4d84ff026ec4e566cf9ce3b1cee21005804190db

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13165072>