

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12452908
ID verze:	13361812
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.07.2020 11:08:17
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (pffbfvy)
ID návazné smlouvy:	12167440
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	pffbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo, posunutí termínu dokončení díla
Datum uzavření:	21.07.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č. 1(131/2/2020) ke smlouvě 106/2/2020
Podpisující osoba:	Ing. František Jirásek
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	REIMONT - ELEKTRO s.r.o.
IČO:	47283025
Datová schránka:	jgbwzwmw
Adresa:	Dělnická 26, Velebudice, 43401, Most
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

změnový list_c_1_131_2_2020.pdf

772.81 kB, 24.07.2020 11:09:17

cabcaffda1bdc2735e9d854683d23df2bb94e5abc18189a2454a04f0aaf08b9e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13361812>