

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12468280
ID verze:	13378060
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.07.2020 14:49:55
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	4667768
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Masarykovo náměstí č. p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	navýšení ceny díla a posunutí termínu dokončení PD
Datum uzavření:	23.07.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	233/1S/2018/dodatek č. 4
Podpisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	277 300,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	335 533,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
IČO:	45193584
Datová schránka:	pyeegm8
Adresa:	Třída 28. října č. p. 1495, Frýdek-Místek
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2018_0233_OIN_dod.4_RS.pdf

706.98 kB, 27.07.2020 14:50:49

bc549fe699c27d780375a43677cbfdb8597683d4da94ff0de93b6049accea3e6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13378060>