

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12189984
ID verze:	13398004
Číslo verze:	21
Datum a čas zveřejnění:	29.07.2020 10:56:16
Zveřejňující subjekt:	ZZTECH-SMB (Statutární město Brno) (pgmj8qs)
ID návazné smlouvy:	9303598
Email pro zaslání potvrzení:	rozehnalova.andrea@brno.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Brno
IČO:	44992785
Datová schránka:	pgmj8qs
Adresa:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 60200 Brno 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investiční
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky - Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 - dodatek č.1
Datum uzavření:	17.06.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	5619113640/1
Podepisující osoba:	JUDr. Markéta Vaňková
Hodnota bez DPH:	1 197 562 844,36 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 449 051 041,68 CZK

Smluvní strany:

Název: IMOS Brno, a.s.
IČO: 25322257
Datová schránka: 562eh6n
Adresa: Olomoucká 704/174, 62700 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
IČO: 45474281
Datová schránka: bwzzkv9
Adresa: Trnkova 2617/150, 62800 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: STRABAG a.s.
IČO: 60838744
Datová schránka: 8yuchp8
Adresa: Kačírkova 982/4, 15800 Praha
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: Teplárny Brno, a.s.
IČO: 46347534
Datová schránka: d7wgmq5
Adresa: Okružní 828/25, 63800 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Plátce

Název: Dopravní podnik města Brna,a.s.
IČO: 25508881
Datová schránka: bj6cd4x
Adresa: Hlinky 64/151, 60300 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Plátce

Název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČO: 65993390
Datová schránka: zjq4rhz
Adresa: Na Pankráci 546/56, 14000 Praha
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Plátce

Přílohy:

A0-Dodatek č.1 - dohody o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky_Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4.pdf

6.07 MB, 25.06.2020 09:21:43

292c8c7cb1c1f97b507203703294c01534cc752d912835fdcdad63c795d72143

A1-Příloha č.1.pdf

1.43 MB, 25.06.2020 09:21:44

c49a23ddb41ca4307440de8d90138d5c13f681abf82103dc3aded5eed62eba0c

A2-Příloha č.2.pdf

2.49 MB, 25.06.2020 09:21:44

ba4e8dd3d95bafd3da69672fab3fa775f17b4dde524f087af5a395c69c98da08

A3-Příloha č.3.pdf

150.73 kB, 25.06.2020 10:16:56

7e47820e4948bd34e8c300e8504773e389b553998922776e51eb2a3401a68895

3_43.5.pdf

1.64 MB, 25.06.2020 10:16:56

4c8515be700a50f6bd73ecb04f73bd95f57cffa921fa95820d319d6796658786

3_44.3.pdf

1.45 MB, 25.06.2020 10:16:56

479cdd47cd170bdf0ee13359c1688dcf0e336e8bebcc478de5aa04ac6c79aeaa

3_45.3.pdf

1.83 MB, 25.06.2020 10:16:57

7630e51224e96a32fb5ea9ebc3063cae2c790cf897fec1e9c46df2886f67ba01

3_46.3.pdf

1.56 MB, 25.06.2020 10:16:57

5615f485f94aef80bae1fcc50c15774d14a7fff18346f2f2f7b0baf02892b856

3_47.3.pdf

1.96 MB, 25.06.2020 10:16:57

79e0bac2749bdbc8d6c29e9adb706bc8ca9085e10726c07c783e9af5a4989c0a

3_48.3.pdf

3.24 MB, 25.06.2020 10:16:58

441b2f1801489a370f81e8d3e5d31bc38a4f47691a58041bc44aaa2fc55047ec

3_49.5.pdf

1.34 MB, 25.06.2020 10:16:58

ca481dae5554687967fb225893d7f59957831ed6f021f614d71a3362fff1b498

3_50.3.pdf

3 MB, 25.06.2020 10:16:58

1eea7801f0abbff17e0911d01eb90f49ebbee0306ee84ed7c3048dcf2611ef17

3_51.3.pdf

2.12 MB, 25.06.2020 10:45:59

0cf6a7d41385fb6f04245dd302f2de195876c66ed036497e697bf9841d3a495f

3_52.1.pdf

2.34 MB, 25.06.2020 10:46:00

b991dca47d05f46022491d3eda0375df5b88bfc7bc2dd6d3c7d46939625b1835

3_53.3.pdf

2.35 MB, 25.06.2020 10:46:00

76ab82dfbc09f2d902ed882a1f4fc625b518cd84c99cdc29655d1e8add2cd883

3_54.1.pdf

2.39 MB, 25.06.2020 10:46:00

ca36bc161a5ea2cf163d61d464d0c0b7d9ab1b2db81682372f3ff009373ce679

3_55.3.pdf

13.45 MB, 25.06.2020 10:47:54

14de4f4e881cbc146c827b0efe39d36e5bd0642da69ebef042a483295bc3f1f4

3_56.3.pdf

5.15 MB, 25.06.2020 10:47:56

429b5c57a0b1709a5095dfecd9506ead05df843f21d08e65342a66da111b03d7

3_57.3.pdf

2.83 MB, 25.06.2020 10:52:55

c4eb045df2e39d05ea3478a25d11bccc0440795a6822d5a0db9ad1a85e8ba719

3_58.3.pdf

3.95 MB, 25.06.2020 10:52:55

b7ba1ae4fd31f86100f3f0dd79e1c13259ea365484e6a524785163d0b5d631e6

3_59.3.pdf

3.81 MB, 25.06.2020 10:52:56

f7b89aae6b2a11c080f09f8f0daa9e2d17fdfe82b7cfdda927292c52b6a1c47d

3_60.1.pdf

2.31 MB, 25.06.2020 10:52:56

f7035687675a427ef7ecf248b9f2bcde1ee2cebebfef818f7f118add90e4e9e2

3_61.1.pdf

2.3 MB, 25.06.2020 10:52:57

59ae14a458d86877be4856cf1b3ed87addd50d32eadf936f8248c8f4a3e5eaf3

3_62.1.pdf

1.3 MB, 25.06.2020 10:52:57

3e2c54c942a95c06e673e7895066c21fa60916251d3ba22f02e78e5b561c7ac3

3_63.3.pdf

2.51 MB, 25.06.2020 10:52:57

e7f1a5788bef6d18c4eda231640939842656f2384eac1eb83a66fb5020679ebd

3_64.3.pdf

2.79 MB, 25.06.2020 10:56:57

30941063747769f77bf4234214c84736a07a312498a0a790624f825ea68c49cb

3_65.3.pdf

2.54 MB, 25.06.2020 10:56:57

34ea83e78ffd7b1cc6e637b90c5dac51fb783df7feb698e906524edbc67208d7

3_66.3.pdf

2.49 MB, 25.06.2020 10:56:57

331792cc85d82ad7113684954f94c4963af594520fe60001e6f3fad85e273c57

3_67.3.pdf

5.52 MB, 25.06.2020 10:56:58

97c81977d88f930614c1b49e1d38225622be624f31c0a840a52230278e6d0df3

3_68.3.pdf

5.96 MB, 25.06.2020 10:58:59

83305bdf217f5aea9e9798121044a7a87cac0d4a6663baa2cbdb3e1ec046f0fd

3_69.5.pdf

2.24 MB, 25.06.2020 10:58:59

972f2e78802b0777833e1bdc6f84edd0dddf6f6406888bb0c969751a297a637e

3_70.5.pdf

2.42 MB, 25.06.2020 10:59:00

6d8253c206344450bb4b95a9f6c58ee9dc7b504303a7664b68e51eec3944e261

3_72.3.pdf

2.47 MB, 25.06.2020 10:59:00

7a5508d39b75ccdc5fdf425a5889a56f41080778d4c60774c62e83171cde011d

3_73.3.pdf

2.57 MB, 25.06.2020 10:59:00

1d727e7e713fcf699147baf57fa1055f9bda7b48e99a1c132b754f5115dd9855

3_74.3.pdf

2.86 MB, 25.06.2020 10:59:01

8e76cd26365f7baeb9019864692c1305cb3d18f2bf4d4f8551c14fe706e1750b

3_75.3.pdf

3.15 MB, 25.06.2020 11:02:09

d5f93be481deed13cc162402e4d1370bf21c9971380109add3522d1bedee1463

3_76.3.pdf

3.24 MB, 25.06.2020 11:02:09

8c5054cc742dee6ff874358475c0ff8a1728f3f78566cf0c794a2a3c9b9029f0

3_77.3.pdf

3.97 MB, 25.06.2020 11:02:10

0916cb215f9024b7b93db257f89b9d9a58d48abaedc6ea6e2a7974bf5b145684

3_78.3.pdf

3.67 MB, 25.06.2020 11:02:10

d670713242ee5313a794cd07d5f19dc8885cd679f4954512a2ed8ca68e1199c0

3_79.3.pdf

3.94 MB, 25.06.2020 11:02:11

10aaa06e9a1b0dd5fe41b6a197798b3242942a53223769973ec615aa9a8c3a28

3_80.3.pdf

3.58 MB, 25.06.2020 11:05:00

e8f6660dab7ec538bafef6f4d610437db704b8ed84d14493595354f9d0c033dd

3_81.3.pdf

1.75 MB, 25.06.2020 11:05:01

5ad47620516ce0adc9ab767dcff494669e1c42cd78aab0d122bc6b0d6873729b

3_82.3.pdf

4.9 MB, 25.06.2020 11:05:01

207d2fb759d7a8085a8dfd21edec37eef2e424d74fd4799a6f70d195c1b1d535

3_83.3.pdf

3.78 MB, 25.06.2020 11:05:02

8beb77bda9d339ffecd2b5ec3106a2e6544edc45af090f82ed4b1a07dbfeabb0

3_84.3.pdf

4.86 MB, 25.06.2020 11:05:02

90a34c83fc503fe33ebeaf67d811c8837bc1123c3ddb29889b0dfddfd6c46e3b

3_85.3.pdf

4.34 MB, 25.06.2020 11:08:04

13b5f1a804e25e5bd55ed810de3f1a4034609a52c2a87e8cb086e344dadd2c46

3_86.3.pdf

3.53 MB, 25.06.2020 11:08:05

0e1a5f7f4513bc96250910b996cee4cf70db4d8115a3b087a5953f39b56c723f

3_87.3.pdf

3.27 MB, 25.06.2020 11:08:05

275198844d0ad1b53675591f106ace70f1b14399827bae0fe6453ceba4691fb6

3_88.3.pdf

3.36 MB, 25.06.2020 11:08:06

b07afe5dbd0bda2a2b935d4e850716c7131a908638d64a5a0c5ed88c65fca519

3_89.3.pdf

2.9 MB, 25.06.2020 11:08:06

d397ff979fa89c87f04d86c2aed578a0a5f2d485acab5526fa0e2e2a0192caa2

3_90.3.pdf

1.82 MB, 25.06.2020 11:25:02

a4695c4bebe554c69c6692303909e359b5796b5dcfaec19b6fa30b509783773f

3_91.3.pdf

1.76 MB, 25.06.2020 11:25:03

bc6b98cd9b17a5e4ace651434af7fd5654c2ba935f7b3bfe5180cebad5048bd0

3_92.5.pdf

1.66 MB, 25.06.2020 11:25:03

edeb05e295b32f725b73785627c02c5944c059b206fd07c26907c893b3bd8adc

3_93.5.pdf

1.58 MB, 25.06.2020 11:25:03

169774a9056828f5981178ef875b27b6254311029f24b05a24b1664ba4ede27d

3_94.5.pdf

1.55 MB, 25.06.2020 11:25:04

be24e4c35f05e4969e1008f13ed339277138806a7f9746acflcccb1126a44747

3_95.5.pdf

1.76 MB, 25.06.2020 11:25:04

f0849665d46278c4e1085eeec958abc6aabe1ded255200b19c8493156cac7bf7

3_96.3.pdf

1.95 MB, 25.06.2020 11:25:04

00f3f6bb08dealc9ceb7f066b64282504fc1cde335009f9fe53977e9056e34ec

3_97.3.pdf

2.32 MB, 25.06.2020 11:26:05

ab039e2596d1a51b54a909e778296233c39f6db2835857108683b00820da2a30

3_98.3.pdf

1.45 MB, 25.06.2020 11:26:06

dc4a8436bd3b5574b7f316e55ccef628afc7498b041c38315a46879e8a0ab18

3_99.3.pdf

3.68 MB, 25.06.2020 11:26:07

4dceec1758135e2abba425e018d8d729fc670ac93814c6ba51e5f213b8c0194d

3_100.3.pdf

1.81 MB, 25.06.2020 11:26:07

1124ab18dab8b7fb70e27408f50ad4668610c6dc22bbc3a28f445df3bc9ead58

ZBV 2_11.pdf

11.74 MB, 25.06.2020 11:27:08

f96ac20ca863e9e632b3001df53f8dec8810dc41e055117437f0704020452231

ZBV 2_12.pdf

4.2 MB, 25.06.2020 11:27:09

77ccc9e19c2b2b1053c499bc18ad35d8d20ee741a0389701b683d4004c71c7e3

ZBV 2_13.pdf

7.33 MB, 25.06.2020 11:28:10

551bea5abe1bda70099da9a04d50be87c9fc3bbea85ee8798289c63db18a7517

ZBV 2_14.pdf

5.08 MB, 25.06.2020 11:28:10

fb9cbb1df1abe99ab6aa778b448ae4273db64ab7e6f3904df61ff88d53c45b

ZBV 2_15.pdf

3.39 MB, 25.06.2020 11:28:11

795ce5ddef89a8150263f0bb5df13dcb2285b5875b050c366d06a46c3623cf2a

ZBV 2_16.pdf

3.01 MB, 25.06.2020 11:28:11

208f79640f1447650a47d08cc91dd57cb2eb2973165cc2bc5030e113f85e4e9b

ZBV 2_17.pdf

3.29 MB, 25.06.2020 11:30:09

1192051fbb747dfc1793ae4157175a2bd8e6e9842ceafa7672edc29bbc5271eb

ZBV 2_18.pdf

8.89 MB, 25.06.2020 11:30:10

524177087e2a711551721c3abd6e46e3c9898291872eab8b48b9559e7ef5590f

ZBV 2_19.pdf

7.77 MB, 25.06.2020 11:32:10

06737aa70c66f9dalaee9959118efd615a7ed7aeab252ab146f5cf2ef4661b5db

ZBV 2_20.pdf

4.97 MB, 25.06.2020 11:32:11

4dd8dbf5c0fecf72b7034cceafe2471f1648d0c47d767024298e492081d76216

ZBV 2_21.pdf

1.91 MB, 25.06.2020 11:32:11

d65bea563981500fe0f2082e42c17661a9a1f14dd0042f30145df4186c817e1a

ZBV 2_22.pdf

1.36 MB, 25.06.2020 11:32:12

c56e34108d901160347ffc374ab16a6d5559256d3729a86aee9458d8db2af35f

ZBV 2_23.pdf

1.44 MB, 25.06.2020 11:32:12

e89b4a4bbeb2d5e5b6e1d58ef5cb613ce150598fa527ecfff6a9524b2dc6a1e3

ZBV 2_24.pdf

1.42 MB, 25.06.2020 11:32:12

66d7fb75c469fac5f91159fe412025cdce7a739196860c2490344a1789de126e

ZBV 2_25.pdf

1.55 MB, 25.06.2020 11:34:01

5e0f74c534a37ee9e8810443181e8f9alb26bc6d11188f07f6238addf0a04700

ZBV 2_26.pdf

2.1 MB, 25.06.2020 11:34:01

49477ad020af006d5d0e073eef2bala9c7a719a4aca8a26e8a78afcee08ea14a

ZBV 2_27.pdf

1.45 MB, 25.06.2020 11:34:01

f1fe1d466ccf9ce33c73af99a4780ef38f7ef930c90c9ded951bf6d105e17f25

ZBV 2_28.pdf

2.17 MB, 25.06.2020 11:34:02

2cfe9095ad1159f718ea00f604f9cf635f80f262e1da3d5733e5fe13231d7afe

ZBV 2_29.pdf

3.51 MB, 25.06.2020 11:34:02

59f974c491a69202d61db913102c4cd666250d55b2b6d8203b8a93216b2b49ab

ZBV 2_30.pdf

2.54 MB, 25.06.2020 11:34:02

1b2ef77aa4da76f5bf3656265f820fb0062d12690d19d6961b58bd21d7286400

ZBV 2_31.3.pdf

2.24 MB, 25.06.2020 11:34:03

1f01e25141871e90904a202d12ac460c948d23a8b71d21551e35af93aa219323

ZBV 2_32.3.pdf

2.24 MB, 25.06.2020 11:34:03

0c8aaa5815efd49f571ad8c3f2366f84d4c0d5a79239439ef2b8d64ef60b4d12

ZBV 2_33.3.pdf

3.88 MB, 25.06.2020 11:36:03

379d20ccdc538cfc1f2b29ab2c3953c1df0adc36182433ffe9999135e1a8fe57

ZBV 2_34.3.pdf

2.43 MB, 25.06.2020 11:36:03

5fa2d004607c786872a063113da58844c00e4aa4d89220840619969d1c0d4ddf

ZBV 2_35.5.pdf

2.01 MB, 25.06.2020 11:36:03

c2aa51131c04675b7190d9c06705a76477f0111d12e50b1b40836b40f657709b

ZBV 2_36.5.pdf

3.75 MB, 25.06.2020 11:36:04

8c94beaaa9591b4036c9fe29f828a0e3750210000dbc0ecfa40002dbf198d7a8

ZBV 2_37.5.pdf

2.06 MB, 25.06.2020 11:36:04

0641203b8fc5c71210aa6ba894f9ab46f1c3e66376bc23814e5f56431d4f6982

ZBV 2_38.5.pdf

3.46 MB, 25.06.2020 11:36:05

596e671b1a5b8c82e3aef7085b6f325aec7b25f897ccac6505bc82fdcba9e01

ZBV 2_39.3.pdf

4.85 MB, 25.06.2020 11:39:06

44b784a1dd09acb2f9b641f3348115edd6af9c22f9ea5249909d3b5f3a7b9473

ZBV 2_40.3.pdf

9.17 MB, 25.06.2020 11:39:07

eb2db549dc6f479de336282f4a4008926e3290e061f79a48e0d885e751c17c7

ZBV 2_41.3.pdf

2.93 MB, 25.06.2020 11:39:08

dd959398e3e63b316b6ea08235890047f1e9e27c23ce24081f40815361c62a31

ZBV 2_42.3.pdf

4.02 MB, 25.06.2020 11:41:06

7d9fcc9c88e3b5682ccd75402909f5beed2b051000e50f8dad18d4701b5fc459

A4-Příloha č.4.pdf

310.87 kB, 25.06.2020 11:41:07

044cd4d26a2a16978bdeb52851591dd22261b7951ed93af4d4479ee7ae75cf3f

A5-Příloha č.1a- Schéma postupu pro realizaci stavby.pdf

3.08 MB, 25.06.2020 11:41:07

ddb42cb3f198a37036ab54e278451e5eba4e1e3b3024dc796d4fa0012bb42514

A6-Příloha č.1a- Schéma postupu pro realizaci stavby.pdf

2.6 MB, 25.06.2020 11:41:07

063fd6858008b4f0ce7f99d9ea9986704ad97f47fd3fda3b966f200f78c43faf

A7-Příloha č.1a- Schéma postupu pro realizaci stavby.pdf

2.5 MB, 25.06.2020 11:41:08

5392ab216bcd5f20db3c8ee3cb751c5fed917ba2459847b8845b96d93e724cf0

A8-Příloha č.1a- Schéma postupu pro realizaci stavby.pdf

2.39 MB, 25.06.2020 11:41:08

c184fc63436f1caf806aba77675f47b981da3378be76aaa625f1aa58e8a9ea17

A9-HMG.pdf

1.27 MB, 25.06.2020 11:41:09

d3678c9993c7c7d267b968042e1dabd71d4d683de89e08fe67be634121a06f2b

A10-Příloha č.5.pdf

606.2 kB, 25.06.2020 11:41:09

54ba56ae1621c65f3bd94d0b3a2a33275043f678a746a40b3c819024220867dc

A11-Příloha č.6.pdf

91.28 kB, 25.06.2020 11:41:09

5cf74b3fc61a87a5a56a7bdbb46191c2955f449429dd9a073c9511e7d769d848

3_43.5_oprava.pdf

2.71 MB, 29.07.2020 10:56:58

e2ec98f2dfcf9f262904c36dc0b98ca4f5c9bfc1489e822ed412427bab82434c

3_44.3_oprava.pdf

2.46 MB, 29.07.2020 10:56:58

110b5fa189b10b95397c13a1923f95825369bf7b11b85602dda00b59d1735f06

3_45.3_oprava.pdf

3.24 MB, 29.07.2020 10:56:59

1e26301cada5da144983e4e6e23f26296106679bf9cdc0a7cebc7c3d5f04f45f

3_46.3_oprava.pdf

2.8 MB, 29.07.2020 10:56:59

a62a183e63aa09ddbcbab5d031a907c27b8fc97a0899041fb3227f9313e414e69

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13398004>