

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	127153
ID verze:	134297
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.08.2016 12:40:04
Zveřejňující subjekt:	KruV - RS (Kraj Vysočina) (tncw5vk)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	pipal.t@kr-vysocina.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	KruV - RS (Kraj Vysočina)
IČO:	70890749
Datová schránka:	tncw5vk
Adresa:	Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby "II/602 Olešná - průtah" - úprava termínu zprovoznění 1. úseku budované stavby (Akce je spolufinancována z prostředků EU)
Datum uzavření:	22.08.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	96502
Podpisující osoba:	Hejtman nebo pověřená osoba
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450, 18000 Praha
Útvar / Odbor / Org. složka:	odbor dopravy a silničního hospodářství
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

KUJIP016Z4VR.pdf

207.14 kB, 23.08.2016 12:41:02

6680d27844d1f8731185fc014af5703e1bdaeb6bc8de49d6ed7250de93bb0d30

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/134297>