

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12627264
ID verze:	13545384
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	14.08.2020 13:18:57
Zveřejňující subjekt:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem (mw6u68u)
ID návazné smlouvy:	9635258
Email pro zaslání potvrzení:	kladruby@nhkladruby.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem
IČO:	72048972
Datová schránka:	mw6u68u
Adresa:	1, 53314 Kladruby nad Labem, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na kompletní rekonstrukci stavby - Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
Datum uzavření:	13.08.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	SD203/2020
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Machek
Hodnota bez DPH:	24 318 396,26 CZK
Hodnota vč. DPH:	29 425 259,47 CZK

### Smluvní strany:

Název:	PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a. s.
IČO:	46504621
Datová schránka:	hvicgxx
Adresa:	Tovární 1130, 537 01 Chrudim
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

**Přílohy:**

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na kompletní rekonstrukci stavby - Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní\_redigováno.pdf

1.46 MB, 14.08.2020 13:19:37

077c0eb98b7e80b90aee6bcf627aaabca1d464cd3a5dd31ea253d3a1a1f15dcf

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na kompletní rekonstrukci stavby - Změnové listy\_redigováno.pdf

4.62 MB, 14.08.2020 13:19:38

229a8eb676324d431b14f5aa32cc06f5c2d34ff1af74078688b15a6abd84fa6f

**Adresa záznamu:**

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13545384>