

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12894172
ID verze:	13827380
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.09.2020 11:33:38
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	11916664
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Masarykovo náměstí č. p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu dokončení investičního záměru
Datum uzavření:	16.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	450/1S/2020/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	G G ARCHICO a.s.
IČO:	46994432
Datová schránka:	yd77gnq
Adresa:	Zelené náměstí č. p. 1291, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2020\_0450\_OIN\_dod.1\_RS.pdf

567.22 kB, 18.09.2020 11:34:52

aacd77468315d299efd114928b6f28a50df42402b246b383929637885a098e3d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13827380>