

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12923932
ID verze:	13858528
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.09.2020 12:52:34
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství vodních cest ČR (ndn5skh)
ID návazné smlouvy:	10409256
Email pro zaslání potvrzení:	mullerova@rvccr.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství vodních cest ČR
IČO:	67981801
Datová schránka:	ndn5skh
Adresa:	nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo "Stavba 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby", změna harmonogramu stavebních prací
Datum uzavření:	15.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	S/ŘVC/136/R/SoD/2019
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
IČO:	25317628
Datová schránka:	j8pd5dg
Adresa:	Mlýnská 388/68, Trnitá, 60200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Název:	COLAS CZ, a.s.
IČO:	26177005
Datová schránka:	4indfqd
Adresa:	Rubeška 215/1, Vysočany, 19000, Praha 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

S_136_19_D1_ANONYM.pdf

623.4 kB, 22.09.2020 12:53:38

84f42216ad2b3c4ec7782f9cff1b66fb6b556e419f4f1652386e9e78c52e3205

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13858528>