

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12976112
ID verze:	13913608
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.09.2020 10:49:01
Zveřejňující subjekt:	Město Žďár nad Sázavou (yxb3sz)
ID návazné smlouvy:	10320284
Email pro zaslání potvrzení:	Marketa.Zasterova@zdarns.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
Datová schránka:	yxb3sz
Adresa:	Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce, dodatek číslo 1
Datum uzavření:	29.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	RUP/SOD/00598/2019/1
Podepisující osoba:	Ing. Martin Mrkos, ACCA
Hodnota bez DPH:	83 184 548,05 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	PKS stavby a.s.
IČO:	46980059
Datová schránka:	
Adresa:	Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: AQUASYS spol. s r.o.  
IČO: 25344447  
Datová schránka:  
Adresa: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 1  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

dodatek\_1.pdf

555.56 kB, 29.09.2020 10:49:51

5632b3c20a536ebbd68a957ff0aad28d71c7683cb7605d299433360e1a057cae

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13913608>