

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13094364
ID verze:	14036052
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.10.2020 15:24:55
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	4667768
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Masarykovo náměstí č. p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	změna termínu dokončení PD - průtahy při správním řízení na povolení vodního díl
Datum uzavření:	30.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	233/1S/2018/dodatek č. 5
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
IČO:	45193584
Datová schránka:	pyeegm8
Adresa:	Třída 28. října č. p. 1495, Frýdek-Místek
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2018_0233_OIN_dod.5_RS.pdf

561.67 kB, 06.10.2020 15:25:40

5024271606fd6a74afe103ce4ee8d3ead8a4a82ab30a9d14bae8f975ed13d816

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14036052>