

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13099532
ID verze:	14041444
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.10.2020 09:31:50
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	11558320
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Ústí n. L., UVVDJ10029 Kliše - stavební oprava vodojemu - změna termínu
Datum uzavření:	01.10.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2020_06763
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	NOVÝ PROJEKT s.r.o.
IČO:	25405489
Datová schránka:	7wsqpw2
Adresa:	Žižkova 2479, 41301, Roudnice nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2020\_06763\_dod1\_an.pdf

45.3 kB, 07.10.2020 09:32:43

33788177d72a7c4f0a38d3a403b98e21c59961a1b3eed1a1e63637132f4834d2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14041444>