

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13101568
ID verze:	14043696
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.10.2020 10:54:19
Zveřejňující subjekt:	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (3gsnh8r)
ID návazné smlouvy:	10704500
Email pro zaslání potvrzení:	podatelna@vri.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
IČO:	00027162
Datová schránka:	3gsnh8r
Adresa:	Hudcova 296/70, 62100 Brno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO „Rekonstrukce pavilonu ryb“ - posunutí termínu dokončení díla
Datum uzavření:	07.10.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
IČO:	29298113
Datová schránka:	3sb7giw
Adresa:	č.p. 363, 66402, Ochoz u Brna
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek\_c\_2\_SoD\_posunuti\_terminu (003) (00000003) (00000002).docx

129.54 kB, 07.10.2020 10:54:59

2a10d70d0cd05e9174a7fa9c8ce8014f2d1fab3e467f5c24db0e283e4e291a53

příloha k dodatku č. 2.pdf

146.72 kB, 07.10.2020 10:54:59

1ce98172e093a2ae9f85b64f46d9d1256d2bbdc4c90585cc18b7b959d5bbfe9e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14043696>