



Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13174136
ID verze:	14119760
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	14.10.2020 10:19:13
Zveřejňující subjekt:	Horská služba ČR, o.p.s. (u4zgr6q)
ID návazné smlouvy:	12368316
Email pro zaslání potvrzení:	krytinarova.magda@hscr.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Horská služba ČR, o.p.s.
IČO:	27467759
Datová schránka:	u4zgr6q
Adresa:	260, 54351 Špindlerův Mlýn, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 - zahrnující méně práce a vícepráce, nezbytné k řádnému dokončení a komfortnějšímu užívání díla
Datum uzavření:	23.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	Patrik Jakl
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STEEL EFECT STAVBY s.r.o.
IČO:	26426510
Datová schránka:	5stmqi9
Adresa:	Karlova 2472/44, 35002, Cheb
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č 2 SoD Bublava.pdf
133.49 kB, 14.10.2020 10:20:25
acc60d25e09c516d877de68d5bdb5d934bff23c441485627d6db05817cf9e056

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14119760>