

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13204048
ID verze:	14152192
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.10.2020 11:00:02
Zveřejňující subjekt:	KruV - RS (Kraj Vysočina) (tncw5vk)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	Stastna.D@kr-vysocina.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	KruV - RS (Kraj Vysočina)
IČO:	70890749
Datová schránka:	tncw5vk
Adresa:	Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 29.7.2019 (FV02726.0145). Změna termínu realizace projektu - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2019, FV02726.0145, projekt "Optická síť obce Dyjice - 2. etapa"
Datum uzavření:	13.10.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	140696
Podpisující osoba:	Hejtman nebo pověřená osoba
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Obec Dyjice
IČO:	42634679
Datová schránka:	6v6ayg9
Adresa:	20, 58856 Dyjice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

KUJIP01BMO5T.pdf

144.46 kB, 16.10.2020 11:01:02

741e079f2f8e4788ea3c99a7baff4ed80cb6e622c69ee8215f23cfef9ad01b85

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14152192>