

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13328500
ID verze:	14287020
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.10.2020 07:21:54
Zveřejňující subjekt:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková or (mgzgf6i)
ID návazné smlouvy:	11611036
Email pro zaslání potvrzení:	drahomira.krenova@zdrav-ova.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
IČO:	00600920
Datová schránka:	mgzgf6i
Adresa:	Jeremenkova 754/2, 70300 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - posunutí termínu dokončení díla
Datum uzavření:	21.10.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. David Sýkora, Ph.D.
IČO:	02487209
Datová schránka:	mqmx4y6
Adresa:	Podevsí 415/15, Hošťálkovice, 72528, Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo.doc

70 kB, 30.10.2020 07:22:43

96c10de9ce1ccc99fe2bfb53051a53e651fe4c09dac047d63cb6e13bffcda658

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14287020>