

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13463436
ID verze:	14434388
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.11.2020 13:55:08
Zveřejňující subjekt:	Město Horšovský Týn (zgibvvy)
ID návazné smlouvy:	11567832
Email pro zaslání potvrzení:	l.vachalova@muht.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Horšovský Týn
IČO:	00253383
Datová schránka:	zgibvvy
Adresa:	Město Horšovský Týn, nám. Republiky 52, 34601 Horšovský Týn, posta@muht.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odb. kanceláře starosty
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - "Oprava kaple Panny Marie v ul. Gorkého v Horšovském Týně" - změna termínu plnění
Datum uzavření:	22.10.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2020/KSd/00016/1
Podepisující osoba:	Ing. Josef Holeček
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MILER - MALÍŘSTVÍ, spol. s r.o.
IČO:	07770782
Datová schránka:	phgssz9
Adresa:	K terénu 96, 34601 Horšovský Týn
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

MUHTP004IG4P.pdf

377.89 kB, 11.11.2020 13:56:17

2091b5de974ab7eccc81467d2b6d444afda35e73675c345ffd1bd922faa09894

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14434388>