

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13710773
ID verze:	14717937
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.12.2020 10:25:41
Zveřejňující subjekt:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (ur4k8nn)
ID návazné smlouvy:	11927592
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
IČO:	70960399
Datová schránka:	ur4k8nn
Adresa:	Lipenská 753/120, 77900 Olomouc, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 smlouvy o dílo - III/3732 Nasobůrky - průtah, projektová dokumentace - změna termínů plnění
Datum uzavření:	02.12.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	PO-70960399-1600S37476
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HOR - invest s.r.o.
IČO:	27779793
Datová schránka:	
Adresa:	Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

70960399-anonym-37476-1606900909.pdf

486.25 kB, 02.12.2020 10:27:02

fdd474b862285195113e76e2f98d60cd56e0d9e9e4d9a302237e19dbafd0b648

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14717937>