

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13783593
ID verze:	14800433
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.12.2020 12:16:26
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hfw)
ID návazné smlouvy:	12744108
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
IČO:	70885371
Datová schránka:	dz4aa73
Adresa:	Jana Palacha 1970, 27201 Kladno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	HZS Středočeského kraje
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	D1 SoD - změna ceny
Datum uzavření:	07.12.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	909017574.00.001 / ŘK-509/2020-SML
Podpisující osoba:	brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
Hodnota bez DPH:	142 467,20 CZK
Hodnota vč. DPH:	172 385,31 CZK

Smluvní strany:

Název: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
IČO: 28177851
Datová schránka: rgH4ebd
Adresa: Jugoslávská 2090/25, Mělník, 27601, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

ANONYM_D1 SoD_Neumann_rekonstrukce dovra a steny Kralupy.pdf

91.35 kB, 08.12.2020 12:17:46

573d8ff8eabafccf7a8d8af0a1e9fd7eca6ea532ca26ac43bffc46e09809140b

ANONYM_D1 SoD_Neumann_rekonstrukce dovra a steny Kralupy_zmenovy list 1.pdf

472.47 kB, 08.12.2020 12:17:46

f2000e7a472fb9d5cde9bd6df12874f13c21872903baf384c2533326b639946a

ANONYM_D1 SoD_Neumann_rekonstrukce dovra a steny Kralupy_zmenovy list 2.pdf

523.81 kB, 08.12.2020 12:17:46

0bac5f110f95ad67cc4e3e7f582224553b98cbc94a7aa364d70bdceeb69b59a1

ANONYM_D1 SoD_Neumann_rekonstrukce dovra a steny Kralupy_zmenovy list 3.pdf

572.42 kB, 08.12.2020 12:17:46

af23e69e2bf3d4bfe8d879329a7412800e6c204715aa63f3de365f04ed997059

ANONYM_D1 SoD_Neumann_rekonstrukce dovra a steny Kralupy_viceprace 1.pdf

104.39 kB, 08.12.2020 12:17:47

fee6e65dc7e2a684c3feed6aec925437a9a93f77c4e64adbabaea2eeb4c50f40

ANONYM_D1 SoD_Neumann_rekonstrukce dovra a steny Kralupy_viceprace 2.pdf

78.91 kB, 08.12.2020 12:17:47

2e7b7b4f8b6ebee6506d799e60316124343e439c22bed9d70d1aafcf4d62c91e

ANONYM_D1 SoD_Neumann_rekonstrukce dovra a steny Kralupy_viceprace 3.pdf

102.01 kB, 08.12.2020 12:17:47

88296065553ef3622cb2c9246a9cdacc4cbc4759b9055fabd30d245a02a5dce3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14800433>