

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13814125
ID verze:	14834541
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	10.12.2020 10:12:21
Zveřejňující subjekt:	Město Svitavy (6jrbphg)
ID návazné smlouvy:	7453691
Email pro zaslání potvrzení:	miluse.nova@svitavy.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Svitavy
IČO:	00277444
Datová schránka:	6jrbphg
Adresa:	T. G. Masaryka 5/35, 56802 Svitavy, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.7 ke Smlouvě o dílo - změna termínu provedení díla, provedení víceprací a neprovedení méněprací - změna ceny díla - akce: Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách
Datum uzavření:	10.12.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	5/2019
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	94 932 521,82 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	SYNER, s.r.o.
IČO:	48292516
Datová schránka:	mmcchup
Adresa:	Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 46001, Liberec
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: IMOS Brno, a.s.
IČO: 25322257
Datová schránka: 562eh6n
Adresa: Olomoucká 704/174, Černovice, 62700, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Dodatek7.doc

67 kB, 10.12.2020 10:13:00

a9f78b438dd35a7f1df2f3e33624afe487eca794996068b7c4766b2b9afe8818

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14834541>