

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13865018
ID verze:	14891898
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.12.2020 09:06:15
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	2143658
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Masarykovo náměstí č. p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	změna termínu z důvodu časové prodlevy při projednávání PD s dotčenými orgány
Datum uzavření:	11.12.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	391/1S/2017/dodatek č. 4
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Adolf Jebavý
IČO:	64313743
Datová schránka:	sb7h2pt
Adresa:	Gorkého č. p. 59/9, Veveří, 60200 Brno 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2017_0391_OIN_dod.4_RS.pdf

605.25 kB, 15.12.2020 09:07:03

7135feab5d7496f9da31ffb993af4f5e31dda3bad4f5fbfc7cc9ad21405231b2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14891898>