

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13877186
ID verze:	14905530
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.12.2020 15:49:12
Zveřejňující subjekt:	ÚMČ Brno Maloměřice a Obřany (Městská část Brno-Maloměřice a Obřany) (ecxyv6k)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	pravni@malomerice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Brno
IČO:	44992785
Datová schránka:	ecxyv6k
Adresa:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	Právník
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Bajer Jiří Ing IČ 13372319 SOD č 189400200000032 PD a engineering Dodatek čl Zpevněné plochy Zltní-posun termínu realizace
Datum uzavření:	08.12.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	1820100041
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	195 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	235 950,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Ing. Jiří Bajer
IČO:	13372319
Datová schránka:	
Adresa:	Heinrichova 219/34, 60200 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Bajer Jiří Ing IČ 13372319 SOD PD a engineering Dodatek č1 Zpevněné plochy Zimní-posun termínu realizace.pdf

1.61 MB, 15.12.2020 15:50:03

a5bbb387d1584aa1640acd308d0017a3bb673e0235c36bab99d18f487d04d168

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14905530>