

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13913786
ID verze:	14945806
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.12.2020 14:22:33
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	128553
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Masarykovo náměstí č. p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Oddělení veřejných zakázek
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu dokončení PD z důvodu komplikací s výkupy pozemků
Datum uzavření:	14.12.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	515/1S/2016/dodatek č. 5
Podpisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MVA projekt, s.r.o.
IČO:	03160858
Datová schránka:	bwyj8cn
Adresa:	U Dvora č. p. 1445, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2016\_0515\_OIN\_dod.5\_RS.pdf

509.21 kB, 17.12.2020 14:23:34

aa452a13909213cc9c7a7da968237ac89910c5ab66ddfabc9964af223f8fdd67

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14945806>