

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13960291
ID verze:	14996499
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	22.12.2020 10:39:57
Zveřejňující subjekt:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora (w2nhuj7)
ID návazné smlouvy:	8404535
Email pro zaslání potvrzení:	anna.zarubova@khfarnost.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
IČO:	46403523
Datová schránka:	w2nhuj7
Adresa:	Jakubská 1, 28401 Kutná Hora, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.2 ze dne 2.12.2020 ke Smlouvě ze dne 12.4.2019 k projektu Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, exteriéru trojlodí, presbytáře, interiéru věží a dalších souvisejících dodávek
Datum uzavření:	02.12.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	78 100 906,88 CZK
Hodnota vč. DPH:	94 502 097,32 CZK

Smluvní strany:

Název:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
IČO:	46403523
Datová schránka:	w2nhuj7
Adresa:	Jakubská 1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401, Kutná Hora
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce
Právní forma	Právnícká osoba
Název:	EVERS, spol. s r.o.
IČO:	41190840
Datová schránka:	reszr2k
Adresa:	Michelská 240/49, Michle, 14100, Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

dodatek č. 2.pdf

176.8 kB, 22.12.2020 09:36:41

98386c83b28064d26669091329c47e27e2e08c7b980689bb460cacc15d982ec

zl c 1-sv jakub kh\_vymena okenni kce vit 12.pdf

208.16 kB, 22.12.2020 09:36:41

0f56d8ba98c07b6efb9c81adda0abd80486f2340f996a65b2a9efb81214b4352

zl c 1-sv jakub kh\_vymena okenni kce vit 12-položkový rozpočet.pdf

108.14 kB, 22.12.2020 09:36:41

d06bb35a5f2fe4f83e7d6884c339051adab5c7f236c3f2b290dead0c9a503c87

zl c 1-sv jakub kh\_vymena okenni kce vit 12-restaurátorský záměr.pdf

3.35 MB, 22.12.2020 09:36:41

7714654a14f77a304c720d94d5f5819c400afba261f24195c595e98e322ed060

zl c 1-sv jakub kh\_vymena okenni kce vit 12-restaurátorský záměr-přílohy.pdf

488.43 kB, 22.12.2020 09:36:41

c7700621c4ea08e58c333c5738ee7404c090ba757f5e24c574ae509ec18c0854

zl c 1-sv jakub kh\_vymena okenni kce vit 12-zavazne stanovisko meU opp kutna hora (1).pdf

2.54 MB, 22.12.2020 09:36:42

65b8fc276becbb1483b8b253fc7f07b87a8bcacdce0deac0b5d465281bbea920

zl c 2-sv jakub kh\_zmena kotveni tahel v severni vazi.pdf

213.93 kB, 22.12.2020 09:36:42

bfb3cf54d31afa2d34696f7ea5efc9b877b04f890e6d45d5a93c8995ec47e3c5

zl c 2-sv jakub kh\_zmena kotveni tahel v severni vazi-polozkovy rozpočet.pdf

60.3 kB, 22.12.2020 09:36:42

13e421f48c1a7a34c8a0f128acc18439a3619638773224586ce6155a61ad6f0d

zl c 2-sv jakub kh\_zmena kotveni tahel v severni vazi-zmenova pd.pdf

407.64 kB, 22.12.2020 09:36:42

92c17194ba11675c80c99f796af373a86956a8dac160b37dde65a492ebddc76f

zl c 4-sv jakub kh\_portal v severni casti fasady v ploše s20.pdf

206.23 kB, 22.12.2020 10:40:50

4ea4884f164e9b1a75f2c30a04367e3cd35e655c9b6741316eb436508fb91aa1

zl c 4-sv jakub kh\_portal v severni casti fasady v ploše s20 - polozkovy rozpočet.pdf

64.03 kB, 22.12.2020 10:40:50

ae60f100f1c3f079b4514b4bc97065215d14885c353d1bb0dc0787ba16540bce

zl c 4-sv jakub kh\_portal v severni casti fasady v ploše s20-restauratorsky zaměr.pdf

128.65 kB, 22.12.2020 10:40:50

f80ba444c781d7f16eea224312747317fcd01f7acdc6e5c23770c03954c2b89

zl c 4-sv jakub kh\_portal v severni casti fasady v ploše s20-restauratorsky zaměr-fotodokumentace.pdf

3.63 MB, 22.12.2020 10:40:50

9595ae5350d1177f2a0a78ea748ab16c089ff15d253ca328952bfd23dfe17569

zl c 4-sv jakub kh\_portal v severni casti fasady v ploše s20 - zavazne stanovisko.pdf

2.73 MB, 22.12.2020 10:40:51

23ed9f3472d09d45e30596702826741b67af2fe708244f6a4aad0e59503d1b4d

zl c 5-sv jakub kh\_zmena osazeni tahel v 2.np nad pokladnicí.pdf

207.84 kB, 22.12.2020 10:40:51

0e6b2d7f1afbbdae97d7490de550b2c50ecf03360438ab406c309a602bf7dc64

zl c 5-sv jakub kh\_změna osazení táhel v 2.np nad pokladnicí-položkový rozpočet.pdf

58.1 kB, 22.12.2020 10:40:51

31e241506d417fb6cd93eafd4639a513b02456e60247aa70848fba665367dfec

zl c 5-sv jakub kh\_změna osazení táhel v 2.np nad pokladnicí-zpráva k projektu,vyjádření statika.pdf

857.67 kB, 22.12.2020 10:40:51

a96c7365889ef1cecf10ea98d01cb019c7c26f852309e54568a3a9ea5210d245

zl c 6-sv jakub kh\_změna řešení žlábků pro odvod kondenzátu u vitážových oken.pdf

206.73 kB, 22.12.2020 10:40:52

c5dc979e7e996dbdc4c5a38bcd8630ac7802390d56fede63d079409de7cf07c

zl c 6-sv jakub kh\_změna řešení žlábků pro odvod kondenzátu u vitážových oken-položkový rozpočet.pdf

110.57 kB, 22.12.2020 10:40:52

19ec5deec23bc0106b9a28d40295eca6874dd8f138053956ede17650b089aleb

zl č 7-sv jakub kh\_změna kotvení táhel v tojlodí.pdf

211.75 kB, 22.12.2020 10:40:52

a3ad873f7f14c84f0c86ced199b3b48d671755357aba958e28f3406728579d7a

zl č 7-sv jakub kh\_změna kotvení táhel v tojlodí-položkový rozpočet.pdf

123.61 kB, 22.12.2020 10:40:52

d6ff3213641afdff7b0a57467af105d2b4d9c19bb51344fe4feff7684f005dde

zl č 7-sv jakub kh\_změna kotvení táhel v tojlodí-zpráva k projektu pm-06.pdf

377.65 kB, 22.12.2020 10:40:52

3df04b104ab995af0fc2d9ba9789c7ca3b15b2b7ee66cb75b20787d6ca9fb0e0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14996499>