

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13991499
ID verze:	15026811
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.12.2020 12:07:42
Zveřejňující subjekt:	Ministerstvo spravedlnosti (kq4aawz)
ID návazné smlouvy:	10159808
Email pro zaslání potvrzení:	MPlaschkova@msp.justice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ministerstvo spravedlnosti
IČO:	00025429
Datová schránka:	kq4aawz
Adresa:	Vyšehradská 427/16, 12800 Praha 2, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Realizace doatečných prací a víceprací, odpočet některých původně předpokládaných prací, prodloužení doby provedení díla a změna celkové ceny díla, které zahrnuje komplexní rekonstrukci a opravu budovy Legerova 1825/49, Praha 2
Datum uzavření:	21.12.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	26/2018-MSP-CES
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	60 263 256,72 CZK
Hodnota vč. DPH:	72 918 540,63 CZK

Smluvní strany:

Název: BAU-STAV a.s.
IČO: 14705877
Datová schránka: ptqc29h
Adresa: Loketská 344/12, Dvory, 36006, Karlovy Vary
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

dodatek č. 3 - smlouva o dílo legerova_redigováno.pdf
1.57 MB, 28.12.2020 12:09:03
712cc1ce171a6a5c388deb193fb53a593f364387480619fd11f589b507fe1b18

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15026811>