

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	14082075
ID verze:	15123915
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.01.2021 10:08:50
Zveřejňující subjekt:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková or (mgzgf6i)
ID návazné smlouvy:	13936555
Email pro zaslání potvrzení:	drahomira.krenova@zdrav-ova.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
IČO:	00600920
Datová schránka:	mgzgf6i
Adresa:	Jeremenkova 754/2, 70300 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - posunutí termínu dokončení díla
Datum uzavření:	15.12.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.,
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	FICHNA - HUDECZEK a.s.
IČO:	27765857
Datová schránka:	7pkd4fx
Adresa:	Opavská 535/17, 74718, Pišť
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dilo.doc

68.5 kB, 08.01.2021 10:09:24

941fda2c299dd873a6ff08d1f75ebde493f8e2129556ec55f78c7a5704858fac

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15123915>