

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	14176031
ID verze:	15223531
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.01.2021 14:06:47
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	10195404
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - změna času plnění, Česká Kamenice, Líska - náhrada zdroje
Datum uzavření:	15.01.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	2018_01955
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Josef Folbrecht
IČO:	12073709
Datová schránka:	
Adresa:	Žižkova 205, 473 01, Nový Bor - Arnultovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2018_01955_dod3_an.pdf

181.55 kB, 18.01.2021 14:07:37

e23707bce02f0b3001304b0a4e59a828f55a1069af7d27aa68e56eb7ca8aa027

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15223531>