

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	14251379
ID verze:	15302899
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.01.2021 08:55:29
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	13381824
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Masarykovo náměstí č. p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu dokončení IZ
Datum uzavření:	19.01.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	941/1S/2020/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	G G ARCHICO a.s.
IČO:	46994432
Datová schránka:	yd77gnq
Adresa:	Zelené náměstí č. p. 1291, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2020_0941_OIN_dod.1_RS.pdf

566.38 kB, 26.01.2021 08:56:21

6dc84bafd9bd21567d052d779e8ae7ed01821ea22cbe4558c72a6e3acedb328b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15302899>