

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	14488123
ID verze:	15552303
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.02.2021 09:57:57
Zveřejňující subjekt:	Ministerstvo spravedlnosti (kq4aawz)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	MPlaschkova@msp.justice.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ministerstvo spravedlnosti
IČO:	00025429
Datová schránka:	kq4aawz
Adresa:	Vyšehradská 427/16, 12800 Praha 2, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Realizace dodatečných prací a víceprací, odpočet některých původně předpokládaných prací, prodloužení doby provedení díla a změna celkové ceny díla, které zahrnuje komplexní rekonstrukci a opravu budovy Legerova
Datum uzavření:	17.02.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	26/2018-MSP-CES
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	60 635 486,06 CZK
Hodnota vč. DPH:	73 368 938,13 CZK

Smluvní strany:

Název: BAU-STAV a.s.  
IČO: 14705877  
Datová schránka: ptqc29h  
Adresa: Loketská 344/12, Dvory, 36006, Karlovy Vary  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

3\_2018-OIM-SML\_49\_Priloha\_1\_dodatek č.4 scan -podepsaný\_Redigováno.pdf

115.44 kB, 19.02.2021 09:58:52

8c084568c77cf7af3286c2c04cc92adb42b42def5e587bc989e4cfe2f382081f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15552303>