

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	14632479
ID verze:	15716143
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.03.2021 11:59:37
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	12813020
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Masarykovo náměstí č. p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu - delší průběh inženýrské činnosti vč. stavebního řízení
Datum uzavření:	03.03.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	699/1S/2020/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	G G ARCHICO a.s.
IČO:	46994432
Datová schránka:	yd77gnq
Adresa:	Zelené náměstí č. p. 1291, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2020_0699_OIN_dod_1_RS.pdf

586.37 kB, 05.03.2021 12:00:38

e998ad101c16ab9a256a489da983c8a119bc5f396f76cdcd0a46d780429ea401

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15716143>