

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	14651155
ID verze:	15739031
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.03.2021 14:19:44
Zveřejňující subjekt:	Správa železnic, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	13300344
Email pro zaslání potvrzení:	OROVAREGISTRSMUV@SPRAVAZELEZNIC.CZ

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železnic, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby"Oprava svahu a odvodnění v žst. Štramberk"
Datum uzavření:	08.03.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	E635-S-4106/2020
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-16,96 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	UNIGEO a.s.
IČO:	45192260
Datová schránka:	k6hgtfr
Adresa:	Místecká 329/258, Hrabová, 72000, Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek 3 \_ E635\_S\_4106\_2020\_konec\_verze.pdf

142.91 kB, 08.03.2021 14:20:32

98ee2866bc56e07d77fd3306a8c08d4deaf17a2029f3ee9a0a7e0a80775b2b63

P1 ZMĚNOVÝ LIST-3-konec-verze.pdf

192.4 kB, 08.03.2021 14:20:32

576d3eb43ef1ddb9bdb9429cf1867356f8b124e61cdcc9ffd6e809df14b4579f

P1\_1 Položkový rozpočet stavby-konec-verze.pdf

157.9 kB, 08.03.2021 14:20:32

526c3f80d2e214d743761d42b6d49e08e96dd771debcc5f871ad2c8d36979a2c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15739031>