

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	14755679
ID verze:	15863783
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.03.2021 10:06:53
Zveřejňující subjekt:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (48ia97h)
ID návazné smlouvy:	12245212
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@praha.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hlavní město Praha
IČO:	00064581
Datová schránka:	48ia97h
Adresa:	Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001
Útvar / Odbor / Org. složka:	OCP

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1/2021 Prodloužení termínu dokončení objednávky k objednávce Obnova stepí v lokalitách Šáreckého údolí (nad Heřmanovým dvorem) č. OBJ/OCP/54/12/00209/2020
Datum uzavření:	11.03.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k OBJ/OCP/54/12/00209/2020
Podepisující osoba:	RNDr. Štěpán Kyjovský
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje
IČO:	07561831
Datová schránka:	
Adresa:	Praha 6, Na Ořechovce 809/70, 16200
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č.1 k OBJ_OCP_54_12_00209_2020-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

176.8 kB, 17.03.2021 10:08:05

4306f76bc38e33faf9bf9598f596acada9f66febdb86df0982a926bc2772dd81

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15863783>