

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|--|
| ID smlouvy: | 1497026 |
| ID verze: | 1615278 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 03.04.2017 10:24:07 |
| Zveřejňující subjekt: | Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. (4kba5gk) |
| ID návazné smlouvy: | |
| Email pro zaslání potvrzení: | stoupova@cerlinka.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|--|
| Název subjektu: | Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. |
| IČO: | 47150904 |
| Datová schránka: | 4kba5gk |
| Adresa: | Cholinská 1120/13, 78401 Litovel, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy: | Dodávka stavby - vodovodu. Dodatek č.1 - změna termínu dokončení |
| Datum uzavření: | 22.09.2016 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | |
| Podpisující osoba: | |
| Hodnota bez DPH: | |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|--|
| Název: | VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o. |
| IČO: | 25371878 |
| Datová schránka: | hdyaxai |
| Adresa: | Olomouc - Chválkovice, Na Zákopě 581, PSČ 779 00 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Přílohy:

RS 004d1.rtf

103.13 kB, 03.04.2017 10:24:42

be71270c3a55322ec92898438cda495502470375885aa70ce095e293a80ca8a4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1615278>