

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13790805
ID verze:	16295903
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	19.04.2021 13:34:46
Zveřejňující subjekt:	Univerzita Karlova (piyj9b4)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Univerzita Karlova
IČO:	00216208
Datová schránka:	piyj9b4
Adresa:	Ovocný trh 560/5, Praha 1, 11636
Útvar / Odbor / Org. složka:	OPPI

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	FSV - Dodatek č. 2_Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu " Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice"
Datum uzavření:	06.12.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	UKFSVS/0150/2020
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	485 531 932,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	587 493 637,72 CZK

### Smluvní strany:

Název:	OHL ŽS, a.s.
IČO:	46342796
Datová schránka:	xbicgdt
Adresa:	Burešova 17, 60200 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 2 ke SoD\_OHL ŽS a.s..pdf

160.04 kB, 08.12.2020 17:07:37

f45f3c6145492d16921340db48b8a012b07d8b14f6fcc72151cf15aa23fd33f9

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.pdf

4.78 MB, 08.12.2020 17:07:37

f8d4378d9ba96fcda57a721847a514b73bf5cbb70ec0ebf70ff3940524b219dd

Příloha č. 2 - Harmonogram prací.pdf

1.55 MB, 08.12.2020 17:07:37

711096f9bca2915d4699948eedf0a4a8fec4ae2cf596d22c5f72aedfd343659b

Příloha č. 3 - Sdělení zhotovitele, covid - 19.pdf

217.89 kB, 08.12.2020 17:07:38

f8309686d31050d70ec539c6686c6ffa90aed6a36c39d246e7a352faffbf673d

Příloha č. 4 - plná moc, Ing. Aleš Kézr.pdf

666.34 kB, 08.12.2020 17:07:38

0b7a4261c09859d084bc6be5da3ce2ed91c80c53b3caebddd805025f50d09f3

Dodatek č. 2 ke SoD\_OHL ŽS a.s..pdf

160.04 kB, 19.04.2021 13:35:28

f45f3c6145492d16921340db48b8a012b07d8b14f6fcc72151cf15aa23fd33f9

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.pdf

4.78 MB, 19.04.2021 13:35:28

f8d4378d9ba96fcda57a721847a514b73bf5cbb70ec0ebf70ff3940524b219dd

Příloha č. 2 - Harmonogram prací.pdf

1.55 MB, 19.04.2021 13:35:29

711096f9bca2915d4699948eedf0a4a8fec4ae2cf596d22c5f72aedfd343659b

Příloha č. 3 - Sdělení zhotovitele, covid - 19.pdf

217.89 kB, 19.04.2021 13:35:29

f8309686d31050d70ec539c6686c6ffa90aed6a36c39d246e7a352faffbf673d

Příloha č. 4 - plná moc, Ing. Aleš Kézr.pdf

666.34 kB, 19.04.2021 13:35:29

0b7a4261c09859d084bc6be5da3ce2ed91c80c53b3caebddd805025f50d09f3

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1\_strojově čitelné.pdf

796.43 kB, 19.04.2021 13:35:30

b58bf86a30db34bf1194cdabb21bcaa00a843c9006ce3fd2a85a9b76beacafd8

Příloha č. 2 - Harmonogram prací\_strojově čitelné.pdf

205.1 kB, 19.04.2021 13:35:30

c6311cd257e32c51051ba38c50a1138221925735e19b653223f899ce24173cab

Příloha č. 3 - Sdělení zhotovitele, covid - 19\_strojově čitelné.pdf

499.71 kB, 19.04.2021 13:35:30

d3dc4876bdc88147fed14743ef5d2bcc560729c2f261f305db2d037b23bcf8a

Příloha č. 4 - plná moc, Ing. Aleš Kézr\_strojově čitelné.pdf

73.74 kB, 19.04.2021 13:35:30

1dd246a4a79eb66a3073686296080469498d2b39817eb858f904e02150b72484

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16295903>