

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15296795
ID verze:	16470467
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.05.2021 08:40:29
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	11018944
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU - změna času plnění, Břvany, VDJ Břvany - rekonstrukce
Datum uzavření:	27.04.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	2020_006672
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ProCes alfa, s.r.o.
IČO:	25425005
Datová schránka:	p7cuvfw
Adresa:	Seifertova 5/9, 41801, Bílina
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

2020_06672_dod1_an.pdf

128.85 kB, 04.05.2021 08:41:37

2818b278696e219179e560b5e086bf888811156f09c8084a351e07591cc6857b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16470467>