

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15301847
ID verze:	16475755
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.05.2021 12:15:46
Zveřejňující subjekt:	Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech - kontaktní pracoviště Karlovy Vary (Ú (xgmzpcw)
ID návazné smlouvy:	11795124
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech - kontaktní pracoviště Karlovy Vary (Úřad práce České republiky)
IČO:	72496991
Datová schránka:	xgmzpcw
Adresa:	Svahová 24/1170, 36001 Karlovy Vary, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	změna týkající se bankovní záruky za řádné provedení díla, změna termínu dokončení díla
Datum uzavření:	04.05.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	UPCR/SML/KV/2020/00036-2
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o. (IČO: 18248675)
IČO: 18248675
Datová schránka: 4dkue9q
Adresa: Pohraniční stráž 255, 35703 Svatava Svatava
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Dodatek č 2 -ISSO s r o - RS.pdf
681.82 kB, 04.05.2021 12:16:16
961bc0a5c10e04a77cd5a143120fa980af8de562ab7846f369f355141e451433

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16475755>