

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15335935
ID verze:	16512787
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.05.2021 16:01:17
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	13961215
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	OŽPaMp

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - "Úpravy severního vstupu do zámeckého parku, Praha-Čakovice" - změna termínu realizace a upřesnění rozsahu díla
Datum uzavření:	29.04.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k 346/2020
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	IM-stav Praha s.r.o.
IČO:	26465728
Datová schránka:	6uabs7u
Adresa:	Praha 8, Zenklova 22/56, 18000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

1-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

619.24 kB, 06.05.2021 16:01:53

291a0ef97bb79a23424cd0439c9a387db19de2df50e83324f67da47b4fb4972d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16512787>