

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15407819
ID verze:	16588819
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	14.05.2021 10:27:13
Zveřejňující subjekt:	Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech - kontaktní pracoviště Karlovy Vary (Ú (xgmzpcw)
ID návazné smlouvy:	14703803
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech - kontaktní pracoviště Karlovy Vary (Úřad práce České republiky)
IČO:	72496991
Datová schránka:	xgmzpcw
Adresa:	Závodní 385/98, 36006 Karlovy Vary, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu dokončení díla
Datum uzavření:	14.05.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	UPCR/SML/KV/2021/00012-1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Truhlářství JPS s.r.o. (IČO: 25273655)
IČO:	25273655
Datová schránka:	wd88hv7
Adresa:	U Borové 69, 58001 Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 1\_SoD\_truhlářství JPS sro\_RS.pdf

117.62 kB, 14.05.2021 10:27:59

5524586a71ab21a0a11270c7411225b5e5e157ef2abb019dbd09d85551d146aa

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16588819>