

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15604423
ID verze:	16799391
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.06.2021 09:33:11
Zveřejňující subjekt:	Město Mohelnice (6qtbthy)
ID návazné smlouvy:	13993195
Email pro zaslání potvrzení:	hegerovap@mohelnice.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Mohelnice
IČO:	00303038
Datová schránka:	6qtbthy
Adresa:	U Brány č. p. 916/2, 78985 Mohelnice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor rozvoje
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	změna čl. III. termíny plnění zhotovitele - posunutí termínu provedení díla
Datum uzavření:	01.06.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	260/IS/2020/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	Kuba Pavel, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ADONIS PROJEKT, spol. s r.o.
IČO:	62024477
Datová schránka:	urnjcfg
Adresa:	Jižní č. p. 870/2, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 3
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

DI\_260\_2020\_OR\_a.pdf  
2.79 MB, 03.06.2021 09:33:51  
f28f61bfa9157176d62f0d235685a5303b7f9ba40eb329491a9e1f51173fa66e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16799391>