

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15611751
ID verze:	16807151
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.06.2021 14:22:36
Zveřejňující subjekt:	Město Jindřichův Hradec (dc7b3kp)
ID návazné smlouvy:	14653563
Email pro zaslání potvrzení:	tajmlova@jh.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Jindřichův Hradec
IČO:	00246875
Datová schránka:	dc7b3kp
Adresa:	Klásterská 135, 37701 Jindřichův Hradec, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - propojení ulic Denisova - Jindřiš, Jindřichův Hradec - posunutí termínu realizace
Datum uzavření:	28.05.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	2 240 347,79 CZK

### Smluvní strany:

Název:	Pozemní stavby Telč s.r.o.
IČO:	04802098
Datová schránka:	8m5miwk
Adresa:	Svatojánská 463, Telč-Staré Město, 58856, Telč
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

dodatek1.doc

57.5 kB, 03.06.2021 14:23:33

f5b759bb74e8701e70b2d979315424b45596a357e035ae41effe814b8cf186d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16807151>