

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16014843
ID verze:	17233267
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.07.2021 11:15:15
Zveřejňující subjekt:	Město Stod (u4abzrc)
ID návazné smlouvy:	12838416
Email pro zaslání potvrzení:	Turek@mestostod.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Stod
IČO:	00257265
Datová schránka:	u4abzrc
Adresa:	nám. ČSA 294, 333 01 Stod, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	změna termínu dokončení z důvodu posunu vydání stavebního povolení
Datum uzavření:	28.06.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	S81/20-2
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	BP STAVBY CZ s.r.o.
IČO:	25201506
Datová schránka:	anismwm
Adresa:	V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

SoD - BP Stavby - 12_BP_20 - vodovodní řad ulice Družstevní, Riegrova, Jungmannova_Dodatek č. 2.pdf

69.54 kB, 20.07.2021 11:16:36

a53b3aa62bd0d93543d77fceff41fc0754c891d7267f7c00f67647cb300e68a3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17233267>