

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16067679
ID verze:	17289591
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.07.2021 16:26:33
Zveřejňující subjekt:	Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech - kontaktní pracoviště Karlovy Vary (Ú (xgmzpcw)
ID návazné smlouvy:	11795124
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Úřad práce ČR - krajská pobočka v Karlových Varech - kontaktní pracoviště Karlovy Vary (Úřad práce České republiky)
IČO:	72496991
Datová schránka:	xgmzpcw
Adresa:	Závodní 385/98, 36006 Karlovy Vary, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Úprava spočívající ve změně ceny díla navýšením o částku 604 477,07 Kč za dodatečné práce.
Datum uzavření:	26.07.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	UPCR/SML/KV/2020/00036-4
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	13 895 691,92 CZK

Smluvní strany:

Název: ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o. (IČO: 18248675)

IČO: 18248675

Datová schránka:

Adresa: Pohraniční stráž 255, 35703 Svatava Svatava

Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Dodatek č.4\_SoD-ISSO s r o + přílohy - RS.pdf

11.08 MB, 26.07.2021 16:27:28

2ba9d9ace4ba016ea253a393aa9d806ed48215551b9d9579e29e45d11cd489f3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17289591>