

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16092095
ID verze:	17316259
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.07.2021 16:00:47
Zveřejňující subjekt:	Město Tachov (2tubyxs)
ID návazné smlouvy:	6890695
Email pro zaslání potvrzení:	katerina.stuchlova@tachov-mesto.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Tachov
IČO:	00260231
Datová schránka:	2tubyxs
Adresa:	Hornická č.p. 1695, 34701 Tachov 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor rozvoje a investic
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu dokončení prací
Datum uzavření:	16.01.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2310/2018/dodatek č. 2
Podpisující osoba:	Macák Ladislav, Mgr.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: B K V Stavební společnost s r.o.  
IČO: 14704641  
Datová schránka:  
Adresa: Přimdská č.p. 630, 34802 Bor u Tachova  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Jízdárna\_Dodatek\_č.2\_anonym.pdf  
110.98 kB, 28.07.2021 16:01:51  
8410426e75c089d3da97f2a812b9d224572d6f374c5e2886fe321aac8e649def

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17316259>