

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16110207
ID verze:	17336011
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.07.2021 09:49:14
Zveřejňující subjekt:	Město Kroměříž (bg2bfur)
ID návazné smlouvy:	13432840
Email pro zaslání potvrzení:	smlouvy@mestokm.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kroměříž
IČO:	00287351
Datová schránka:	bg2bfur
Adresa:	Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 - ke smlouvě o dílo SML/379/2020 - navýšení ceny díla z důvodu víceprací v rámci akce "Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova - dílčí část 2 Parkovací dům - Opakované zadání"
Datum uzavření:	27.07.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML/375/2021
Podepisující osoba:	Mgr. Jaroslav Němec
Hodnota bez DPH:	73 731 681,52 CZK
Hodnota vč. DPH:	89 215 334,64 CZK

Smluvní strany:

Název:	GEMO a.s.
IČO:	13642464
Datová schránka:	gwk72ur
Adresa:	Dlouhá 562/22, Lazce, 77900, Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

R_SML_375_2021_Dodatek č. 2 k SoD Parkovací dům.docx
384.3 kB, 30.07.2021 09:50:05
e79cd8742afeb9386e48378322beb44b952cd92284f7189e913589bbc8ccfe5b

R_Příloha_1_ZL č.001 - Vodní hospodářství - TDS.pdf
189.33 kB, 30.07.2021 09:50:06
1b4a2dc3f49003f017fdad10bc12eb17c6ecb48f66937a5ca0990872722f9517

R_Příloha_2_ZL č.002 - Narovnání výkazu výměr - TDS.pdf
177.11 kB, 30.07.2021 09:50:06
bd5379447a4eee6e0d4a92da09b248dc2d25311bd3b7c397fe2e43bdecb0f6b9

R_Příloha_3_ZL č.003 - Změny drenáže - TDS.pdf
189.13 kB, 30.07.2021 09:50:06
3c0c77bc2cca7cc171c44003dd23fcb88a1c63c406acc121ca9163cd8a21439f

R_Příloha_4_ZL č.004 - Pilíř - TDS (3).pdf
177.19 kB, 30.07.2021 09:50:06
3979c09b333a04cabf9745fc9417335293a5ff9233c9b83a5ddbcc2fa655f1ca

R_Příloha_5_ZL č.005 - Rozšíření základové desky IC - TDS (1).pdf
179.52 kB, 30.07.2021 09:50:06
137d478dac740cc59218d74711018a20daec544af378f452216226c6ef8ebcfc

R_Příloha_6_ZL č.006 - Parkovací systém.pdf
187.18 kB, 30.07.2021 09:50:06
7e133648f35a0f3b9934bd3adf7ef4f2dc6bcd18bb99e81730d5a2b248bdc379

R_Příloha_7_ZL č.007 - Změna výtah.pdf

171.6 kB, 30.07.2021 09:50:06

22e6e9b54e4421c34f88ba67e48b35d8f096a9cd1e1ccdd4a4dffaddfaab414a

R_Příloha_8_ZL č.008 - Ovladače ÚT.pdf

164.76 kB, 30.07.2021 09:50:06

fdd6aba945212f818e9b2063463addf2e73f7ea54305c4a18bc54b88a3a82294

R_Příloha_9_ZL č.009 - Loubí - základy - výkopové práce.pdf

176.98 kB, 30.07.2021 09:50:07

2d1b4aa5b24b22ba0eaf276425155918b17573597c745ff6f07c0644780470f7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17336011>