

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16198703
ID verze:	17435623
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.08.2021 09:46:02
Zveřejňující subjekt:	Město Žďár nad Sázavou (ybx3sz)
ID návazné smlouvy:	9298054
Email pro zaslání potvrzení:	Marketa.Zasterova@zdarns.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
Datová schránka:	ybx3sz
Adresa:	Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	navýšení rozsahu prací o vynucené přeložky inženýrských sítí - změna termínu a ceny, dodatek číslo 3
Datum uzavření:	11.08.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	RUP/SOD/00445/2019/3
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 995 053,50 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Pontex, spol. s r.o.
IČO:	40763439
Datová schránka:	
Adresa:	Bezová 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

dodatek\_3.pdf

67.49 kB, 11.08.2021 09:46:49

a21628816e7c1da9054353d2cf4546a57ed00e44ddc6c5f1c42c72a14f34889e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17435623>