

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|---|
| ID smlouvy: | 16220411 |
| ID verze: | 17459479 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 13.08.2021 12:10:41 |
| Zveřejňující subjekt: | Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace (sig46x8) |
| ID návazné smlouvy: | 15747871 |
| Email pro zaslání potvrzení: | hanzelkova@mksnj.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|---|
| Název subjektu: | Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace |
| IČO: | 47998261 |
| Datová schránka: | sig46x8 |
| Adresa: | Masarykovo nám. 32/20, 74101 Nový Jičín, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně - 1. etapa - změna doby plnění a ceny díla - navýšení |
| Datum uzavření: | 12.08.2021 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | Dod. č. 1 k JO 8/2021 |
| Podpisující osoba: | Bc. Iva Pollaková |
| Hodnota bez DPH: | 104 381,30 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

Název: PERPERIKON, s.r.o.
IČO: 27859347
Datová schránka: c5isyns
Adresa: Newtonova 783/15, Přívoz, 70200, Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce
Právní forma Právní osoba

Přílohy:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo_sanace knihovny_1.etapa.docx

34.71 kB, 13.08.2021 12:11:35

c86c19d98a87b5f8180019a57eef6b84e2aaec0e21537f3f1b3af12acf0e4ffc

Rekapitulace ceny za práce_Knihovna_sanace_1. etapa.pdf

666.02 kB, 13.08.2021 12:11:35

3349f09909ee28a1a274a83feb497b1497653bd1c7598fa3c456a2cbc62e51fd

Rekapitulace stavby_vícepráce_Knihovna_sanace_1.etapa.pdf

207.9 kB, 13.08.2021 12:11:35

5c20e76b695cefc0e96f628290b0436d7968ad3f1a260e08549eed86dd8a4f1e

Soupis prací_vícepráce-Knihovna_Sanace_1.etapa.pdf

301.09 kB, 13.08.2021 12:11:35

f30c7b57a65519c8f2e729e26063741cb37cf3867ca561347e038269c071dea1

Rekapitulace stavby_méněpráce_Knihovna_sanace_1. etapa.pdf

209.11 kB, 13.08.2021 12:11:35

bf51084a9a09fdb4e5815d8fc48f0f3b335cd13391fafc46ab04afce7d0a7a1a

Soupis prací_méněpráce-Knihovna_Sanace_1.etapa.pdf

300.3 kB, 13.08.2021 12:11:35

14a239aba1dala44580c4f0d36a5c450679ed63f9ac61bc22a000053c34cd019

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17459479>