

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16284099
ID verze:	17529899
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.08.2021 15:03:36
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Olomouc (kazbzri)
ID návazné smlouvy:	14488255
Email pro zaslání potvrzení:	martina.valkova@olomouc.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Olomouc
IČO:	00299308
Datová schránka:	kazbzri
Adresa:	Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 na vícepráce a méněpráce ke smlouvě o dílo na výstavbu Tramvajové trati II. etapa - Nové Sady – Povel
Datum uzavření:	23.08.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	OI-IP/SOD/000109/2021/Val/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	6 915 345,27 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	OHL ŽS, a.s.
IČO:	46342796
Datová schránka:	xbicgdt
Adresa:	Burešova 938/17, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
IČO: 25869523
Datová schránka: wvcehc
Adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
Útvar / Odbor / Org. složka:

Název: TT Nové Sady – Povel II
IČO:
Datová schránka:
Adresa: Burešova 938/17, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Dodatek_c__1_k_podpisu_anonym.pdf
178.23 kB, 23.08.2021 15:04:26
5ad460b274f2a798166bd704b694db3d09a54103a34ac0e19d9ae95fedba2db1

ZL_prilohy.pdf
349.39 kB, 23.08.2021 15:04:26
f5bd9f6fef80d99f53b79516e3a815b33ca7c87bd9da5d254ac108d442a3ca8d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17529899>