

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16287499
ID verze:	17533903
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.08.2021 08:31:28
Zveřejňující subjekt:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (upjeuej)
ID návazné smlouvy:	14515315
Email pro zaslání potvrzení:	vinklerova@bnzlin.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
IČO:	27661989
Datová schránka:	upjeuej
Adresa:	Havlíčkovo nábřeží 600, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo - veřejná zakázka - Mateřská školka v areálu KNTB, a. s.
Datum uzavření:	19.08.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	7108 (2028)
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-376 481,58 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	RAPOS, spol. s r.o.
IČO:	25504487
Datová schránka:	9a2wcqc
Adresa:	Palackého 529, Všetuly, 76901, Holešov
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

SOD-dodatek č. 2.pdf

150.68 kB, 24.08.2021 08:32:43

5bc45ddff5c6e8b64b7b64e6d86ffa4308de9d9067011328ed7069bfc16ae780

Změnový list ZL01_MŠ-KNTB.pdf

275.93 kB, 24.08.2021 08:32:44

b17eb0f25c61140c6076907810be063ee594b4c9e5847e27c1d4450381c7d07d

ZL 01-rekapitulace rozpočtů.pdf

229.78 kB, 24.08.2021 08:32:44

9f03431816124ab36f3780bfe7dfe27bac482e3893ecbd2c929cdca4567b467a

ZL 01-3.1-změna v oplocení (beton)_MP.pdf

114.09 kB, 24.08.2021 08:32:44

Odd15598422cbb674be73203d1837b08ff0f9e45151e2132e82e83bc5185aa58

ZL 01-3.1-změna v oplocení (beton)_VCP.pdf

151.39 kB, 24.08.2021 08:32:44

0131e85b20b71fda781b769fb45dfcb4a93d6820215cfbe9781a91d4d1859799

ZL 01-3.1-změna v oplocení (drát)_MP.pdf

145.76 kB, 24.08.2021 08:32:44

095cd144b93bb7ad1bff298bb1c36559368613607749ef780720a51501da09d0

ZL 01-3.1-změna v oplocení (drát)_VCP.pdf

139.49 kB, 24.08.2021 08:32:44

f1bae4cac26a95801a07725e20b7cd0ba234d2d4c7c27aefffb3e66ac6ace0b1

ZL 01-3.2-fasáda_MP.pdf

147.95 kB, 24.08.2021 08:32:44

c91d70ef2e74337164353ddaf6e0a49802e01b1f8a2327f655db9ec14d130696

ZL 01-3.2-fasáda_VCP.pdf

145.76 kB, 24.08.2021 08:32:44

0e99323bad0b14f494cac1b5da321f251532163c2e0e7f8c1b4381447ae28024

ZL 01-3.3-podlahy_MP.pdf

121.91 kB, 24.08.2021 08:32:44

dc5779c3d6458961b2a14e140df5284ac979485ee4cbbeadcdfdb11f36b16e94

ZL 01-3.3-podlahy_VCP.pdf

119.9 kB, 24.08.2021 08:32:45

3294bfde6b8980374bfef5421cdd3307f3e0e8437aa63b55671759e63337aea1

ZL 01-3.4-SLP_MNP.pdf

155.89 kB, 24.08.2021 08:32:45

585576f3a2b8863299c638c8364f48a295fdb04d10c884f7c9d1fdcf8f2d8574

ZL 01-3.4-SLP_VCP.pdf

153.02 kB, 24.08.2021 08:32:45

9405aac88f34597bedc30b8da4b8720e49d72b46ea9d40f9db5147ea312c7b75

ZL 01-3.5-vsak_VCP.pdf

188.01 kB, 24.08.2021 08:32:45

f3fa425b342e82c34ba3d1bdc6d513758f5f9a39d9d7b5806b9c5adc6d68b28a

ZL 01-3.6.elektro BAP_VCP.pdf

188.9 kB, 24.08.2021 08:32:45

a07cefd4c2778588c0838916b5cae9915c51d2875a27f9ed5f8e7e5300b31e23

ZL 01-3.7-komunikace_VCP.pdf

231.77 kB, 24.08.2021 08:32:45

f28e614a45dc846138bf139a2013f9c09b8e171e752ae138428f6fbd75b1b419

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17533903>