

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16303711
ID verze:	17552123
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	25.08.2021 13:38:25
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 7 (r44b2x7)
ID návazné smlouvy:	15359471
Email pro zaslání potvrzení:	siskovaj@praha7.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 7
IČO:	00063754
Datová schránka:	r44b2x7
Adresa:	U průhonu 1338/38, Holešovice, 17000, Praha 7
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/008 - MŠ Na Výšinách - Reko gastroprovozu a elektrorozvodů - Stavební úpravy a modernizace kuchyňského provozu - změna rozsahu závazku ze Smlouvy, ceny díla a termín dokončení díla
Datum uzavření:	24.08.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	232 136,59 CZK
Hodnota vč. DPH:	280 885,27 CZK

Smluvní strany:

Název:	KOHOS, a.s.
IČO:	61859541
Datová schránka:	wvvquqi
Adresa:	Bulharská 588/1, Vršovice, 10100, Praha 10
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021 OIVZ 008\_anonym.docx

31.88 kB, 25.08.2021 13:39:35

54e507a6368bfe53e88e153c82972e7b705e4e06ba14fa4e8bc9674a8fc15b0f

Příloha 1a - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1\_OCR.pdf

2.78 MB, 25.08.2021 13:39:36

d96ec42e0c01f43486347298143cd6d0365df235fb2d4aa34c2168b9b862187d

Příloha č. 2a - Aktualizovaný harmonogram provádění díla\_OCR.pdf

236.77 kB, 25.08.2021 13:39:36

84f72b50efafd873c49060fbd2243cc86761fe4898321c2a47d868caef788086

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17552123>